

Реквизиты решения проектного комитета/
ведомственного координационного органа
« _ » _____ 2018 г № _____


СОГЛАСОВАНО

Руководитель
регионального проектного офиса –
министр экономики Республики Коми


Анисимова М.В.
« 12 » февраля 2018 г.

СОГЛАСОВАНО

Функциональный заказчик проекта -
заместитель министра образования,
науки и молодежной политики
Республики Коми


Ганов М.А.
« 12 » января 2018 г.

УТВЕРЖАЮ

Кураатор проекта - заместитель
Председателя Правительства
Республики Коми – министр
образования, науки и молодежной
политики Республики Коми


Михальченко Н.А.
« 12 » января 2018 г.

Запрос на изменения по проекту

Наименование проекта: Доступное дополнительное образование для детей
Регистрационный номер проекта¹: 500-114

Руководитель проекта² Казакова Е.А, тел. (8212) 257-039, начальник отдела дополнительного образования и летнего отдыха Министрства образования, науки и молодежной политики Республики Коми

1. Общая информация

Краткое наименование проекта	Дополнительное образование для каждого ребенка
Проект включен в портфель проектов	Приоритетное направление «Образование»
Дата подачи запроса на изменение ³	02.03.2018
Изменяемый параметр проекта	<input type="checkbox"/> Показатели проекта
	<input type="checkbox"/> Результаты проекта
	<input type="checkbox"/> Этапы, работы, контрольные точки проекта

¹ Указывается уникальный номер, присвоенный проекту в информационной системе управления проектами (ИСУП)

² Указывается Фамилия И.О., контактная информация (телефон, электронная почта), должность руководителя проекта

³ Даты во всех разделах документа указываются в формате ДД.ММ.ГГГГ.

	X Бюджет проекта Участники проекта
--	---------------------------------------




5. Изменение бюджета проекта

N п/п	Изменяемый параметр/редакция	Наименование этапа, работы (мероприятия)	Источники финансирования проекта, в тыс. руб.			Затраты на проект по периодам реализации, тыс. руб.			Итого по работе (мероприятию), тыс. рублей
			Тип источника финансирования проекта	Вид источника финансирования проекта	Наименование источника финансирования проекта	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	
1.	Действующая редакция	ЭР Формирование временных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей	Бюджетный	Государственная программа	РБ РК	8 739	8 739	8 739	26 217
	Новая редакция	ЭР Формирование временных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей	Бюджетный	Государственная программа	РБ РК	5 263	5 263	5 263	28 069,3
					ФБ	12 280,3	0	0	

Причины и обоснование необходимости изменений	Изменение бюджета проекта обусловлено необходимостью приведения его в соответствие с Законом Республики Коми от 07.12.2017 г. № 85-РЗ "О республиканском бюджете Республики Коми на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов" и Соглашением о предоставлении из федерального бюджета бюджета Республики Коми на 2019 и 2020 годов" и Соглашением о предоставлении государственных программ субъектов Российской Федерации, на реализацию мероприятий по формированию современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" от 06.02.2018 № 074-08-2018-539
Анализ изменений и влияния на параметры проекта	Внесение изменений в бюджет паспорта приоритетного проекта позволит отразить объективные данные по уровням и объемам финансирования приоритетного проекта.

Лист согласования запроса на изменение проекта⁴



Наименование проекта: Доступное дополнительное образование для детей
 Регистрационный номер проекта: 500-114

ФИО	Должность	Наименование организации участника проекта	Дата согласования	Подпись
Ибрагимов Руслан Набиюлаевич	Начальник отдела экономического анализа и планирования	Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми	02.03.2018	
Власов Михаил Александрович	Заместитель начальника отдела дополнительного образования и летнего отдыха	Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми	02.03.2018	
Лесикова Вероника Юрьевна	Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми	Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми	05.03.2018	

⁴ При необходимости дополнительного согласования изменений с участниками проектной деятельности

Лист согласования запроса на изменение проекта¹

Наименование проекта: Доступное дополнительное образование для детей
Регистрационный номер проекта: 500-114

ФИО	Должность	Наименование организации участника проекта	Дата согласования	Подпись
Синицина И.И.	Начальник Управления проектного офиса	Министерство экономики Республики Коми	12.03.2018	
Рыжкова Т.С.	Начальник отдела мониторинга и сопровождения проектов	Министерство экономики Республики Коми	12.03.2018	

¹ При необходимости дополнительного согласования изменений с участниками проектной деятельности