

СОГЛАСОВАНО

Руководитель
регионального проектного офиса/ Министр
экономики Республики Коми

_____ Анисимова М.В.
«_____» _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Функциональный заказчик проекта

_____ Ганов М.А.
«_____» _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ

Куратор,
Заместитель Председателя
Правительства Республики Коми-
министр образования, науки и
молодежной политики Республики
Коми

_____ Михальченкова Н.А.
«_____» _____ 20__ г.

Паспорт приоритетного проекта

Наименование проекта: Современная цифровая образовательная среда

Регистрационный номер проекта:

1. Основные положения

Краткое наименование проекта	Современная цифровая образовательная среда	
Проект включен в портфель	Приоритетное направление «Образование»	
Управленческий профиль проекта (ведомственный /приоритетный)	Приоритетный	
Период реализации проекта	Начало проекта:	Окончание проекта:
	24.12.2016	01.02.2021
Цель проекта	Создать в Республике Коми к 2018 году универсальную цифровую информационную образовательную среду (портал "Открытое образование Республики Коми"), объединяющую всех участников отношений в сфере	

	образования и направленную на повышение качества образовательного процесса и системы управления в сфере образования, с общим охватом образовательных организаций к 2021 году, использующих ее возможности, не менее 30%.
Результаты проекта	Результат №1. Используется универсальная цифровая информационная образовательная среда (портал "Открытое образование Республики Коми"), доступная всем категориям граждан и обеспечивающая для каждого пользователя по принципу «одного окна» доступ к образовательным ресурсам для всех уровней образования и онлайн-ресурсам для освоения общеобразовательных предметов, доступ к электронным сервисам в сфере образования.
	Результат №2. Создана и функционирует единая система дистанционного обучения в Республике Коми.
	Результат №3. Созданы условия для получения гражданами необходимой информации о государственных и муниципальных услугах в сфере образования, порядке их предоставления, в т. ч. в электронном виде.
	Результат №4. Созданы условия для взаимодействия пользователей портала «Открытое образование Республики Коми», сформированы сетевые профессиональные сообщества.
	Результат №5. Размещена информация о реализации государственных программ, ходе реформирования сферы образования в Республике Коми;
	Результат №6. Обеспечен доступ к нормативным правовым документам в сфере образования, в т. ч. для их общественного обсуждения, экспертизы и др.;
	Результат №7. Обеспечен доступ к общедоступной информации, находящейся в ведении органов власти, осуществляющих управление в сфере образования, статистическим данным
	Результат №8. Обеспечена открытость деятельности органов власти, осуществляющих управление в сфере образования
	Результат №9. Обеспечена открытость деятельности образовательных организаций Республики Коми и освещение их деятельности в информационно-

	<p>телекоммуникационной сети «Интернет».</p> <p>Результат №10. Сформирован целостный позитивный образ образовательного пространства Республики Коми, обеспечено оперативное и объективное информирование о происходящих в сфере образования процессах и событиях.</p>
<p>Описание модели функционирования результатов проекта</p>	<p>Достижение перечисленной совокупности результатов позволит вовлечь в разработку электронных образовательных ресурсов и электронных курсов дистанционного обучения широкий круг участников, в том числе непосредственных пользователей данных продуктов – образовательные организации, педагогических работников и обучающихся.</p> <p>Увеличение количества доступных электронных курсов дистанционного обучения позволит достигнуть повышения качества содержания образования.</p> <p>Созданная единая система дистанционного обучения будет интегрирована с функционирующей в Республике Коми государственной информационной системой Республики Коми «Электронное образование», являющейся региональным сегментом Единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся (ФГИС «Контингент обучающихся»).</p> <p>Посредством создания портала «Открытое образование Республики Коми» будет также обеспечено объединение по принципу «одного окна» в единую структуру всех имеющихся информационных систем в сфере образования, в том числе единой системы дистанционного обучения.</p> <p>Портал «Открытое образование Республики Коми» позволит объединить не только информационные ресурсы и системы, используемые в образовательном процессе и в управлении образованием, но и такие электронные сервисы, предназначенные для обучающихся и их родителей (законных представителей), как наиболее востребованные электронные государственные и муниципальные услуги в сфере образования (электронные дневники, запись в детские сады и школы и др.).</p> <p>Публикации, размещаемые на портале «Открытое образование Республики Коми», будут направлены на освещение событий и процессов,</p>

происходящих в отрасли как на федеральном, так и на региональном уровне, повышение открытости отрасли в целом для населения Республики Коми путем обеспечения доступности официальной и статистической информации, нормативных правовых актов и их проектов.

Электронные образовательные ресурсы, информационные материалы по всем вопросам образования, опубликованные на портале «Открытое образование Республики Коми», позволят обучающимся самостоятельно воспользоваться преимуществами цифровой образовательной среды.

2. Участники проекта

Наименование участника	Наименование организации	ФИО	Должность	Контактная информация
Куратор	Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми	Михальченкова Наталья Алексеевна	Заместитель Председателя Правительства Республики Коми-министр образования, науки и молодежной политики Республики Коми	Е-mail: n.a.mihalchenkova@minobr.rkomi.ru Тел: (8212)257-000
Функциональный заказчик	Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми	Ганов Максим Алексеевич	Заместитель министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми	Е-mail: m.a.ganov@minobr.rkomi.ru Тел: (8212)257-011
Руководитель проекта	Министерство образования, науки и	Быстрова Виктория Александровна	Начальник отдела обеспечения комплексной	Е-mail: v.a.bystrova@minobr.rkomi.ru Тел. (8212) 257-044,

	молодежной политики Республики Коми		безопасности Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми	
Администратор проекта	Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми	Воронова Любовь Владимировна	Старший специалист отдела обеспечения комплексной безопасности	Е-mail: l.v.voronova@minobr.rkomi.ru , Тел.: (8212)257-045
Исполнители (соисполнители) мероприятий проекта:				
Исполнитель №1	ГОУ ДПО «Коми республиканский институт развития образования»	Китайгородская Галина Владимировна	Ректор	Е-mail: kriro@kriro.ru , Тел.: (8212)28-37-01
Исполнитель №2	Государственное профессиональное образовательное учреждение «Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж имени И.А.Куратова»	Беляев Дмитрий Анатольевич	Директор государственного профессионального образовательного учреждения «Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж имени И.А.Куратова»	Е-mail: sgpk@minobr.rkomi.ru Тел.: 8(8212) 32-81-07

Исполнитель №3	Республиканский экспертный совет	Бурдаев Андрей Николаевич	Эксперт Республиканского экспертного совета	E-mail: info@itark.ru Тел.: +79630239771
Исполнитель № 4	Некоммерческое партнерство “ИТ-Ассоциация Республики Коми”	Дмитрий Анатольевич Беляев	Президент	
Исполнитель № 5	Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми	Митюшев Евгений Евгеньевич	Главный специалист отдела обеспечения комплексной безопасности	E-mail: e.e.mityushev@minobr.rkomi.ru , тел.:(8212)257-008
Исполнитель № 6	ГАУ РК «Центр информационных технологий»	Голубых Анастасия Николаевна	Директор	E-mail: a.n.golubyh@cit.rkomi.ru , тел.: (8212)301-200 (1455)
Разработчик паспорта проекта	Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми	Воронова Любовь Владимировна	Старший специалист отдела обеспечения комплексной безопасности	E-mail: l.v.voronova@minobr.rkomi.ru , тел.: (8212)257-045
Исполнитель №7	Управление массовых коммуникаций, информатизации и связи <u>Администрации Главы Республики</u>	Морозов Евгений Васильевич	Заместитель Руководителя Администрации- начальник Управления	E-mail: e.v.morozov@adm.rkomi.ru Тел.: (8212) 285-190

	<u>Коми</u>			
--	-------------	--	--	--

3. Показатели проекта

Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение показателя	Целевое значение показателя	Динамика достижения показателя по контрольным датам			
				2017	2018	2019	2020
Доля образовательных организаций, использующих возможности современной электронной образовательной среды в образовательном процессе	Основной	0	30,0	15	20	25	30

4. Этапы и контрольные точки проекта

№п/п	Наименование	Тип (ЭТ/РБ/КТ) ¹	Дата окончания
1	Завершающая КТ стадии «Инициация». Утвержден паспорт проекта	Контрольная точка проекта	22 февраля 2017 г
2.	Кадровое и ресурсное обеспечение реализации проекта в рамках государственного задания ГОУ ДПО «Коми республиканский институт развития образования»	Этап проекта	1 апреля 2017 г.
3.	Завершающая КТ стадии «Планирование». Выделены кадровые ресурсы.	Контрольная точка проекта	1 апреля 2017 г.
4.	Разработка функциональной структуры портала «Открытое	Этап проекта	1 марта 2017 г.

¹ЭТ/РБ/КТ – этапы проекта/работы проекта/контрольные точки проекта

	образование Республики Коми», утверждение ключевых функциональных требований		
5.	Разработана функциональная структура портала «Открытое образование Республики Коми», утверждены ключевые функциональные требования	Контрольная точка проекта	1 марта 2017 г.
6.	Мониторинг и организация работы по объединению и сбору учебно-методических комплексов, методических материалов, электронных курсов дистанционного обучения, разработанных образовательными организациями Республики Коми, с целью их размещения в единой системе дистанционного обучения	Этап проекта	1 марта 2017 г.
7.	Завершен мониторинг и организация работы по объединению и сбору учебно-методических комплексов, методических материалов, электронных курсов дистанционного обучения, разработанных образовательными организациями Республики Коми, с целью их размещения в единой системе дистанционного обучения	Контрольная точка проекта	1 марта 2017 г.
8.	Разработка единой системы дистанционного обучения с использованием типового технического решения Moodle	Этап проекта	01.04.2017
9.	Разработана единая система дистанционного обучения	Контрольная точка проекта	01.04.2017
10.	Разработка и ввод в эксплуатацию портала «Открытое образование Республики Коми» с минимальным первичным наполнением	Этап проекта	01 сентября 2017 г.
11.	Завершающая КТ стадии «Реализация». Акт о вводе в эксплуатацию портала «Открытое образование Республики Коми»	Контрольная точка проекта	1 сентября 2017 г.
12.	Интеграция единой системы дистанционного обучения с государственной информационной системой Республики Коми «Электронное образование» (региональным сегментом ФГИС «Контингент обучающихся»)	Этап проекта	01 сентября 2018 г.
13.	Интегрирована единая система дистанционного обучения с государственной информационной системой Республики Коми	Контрольная точка проекта	1 сентября 2018 г.

	«Электронное образование» (региональным сегментом ФГИС «Контингент обучающихся»)		
14.	Апробирование технологической инфраструктуры портала «Открытое образование Республики Коми» и единой системы дистанционного обучения	Этап проекта	20 ноября 2018 г.
15.	Технологическая инфраструктура портала «Открытое образование Республики Коми» и единой системы дистанционного обучения	Контрольная точка проекта	20 ноября 2018 г.
16.	Поэтапное наполнение единой системы дистанционного обучения электронными курсами обучения, оценка качества разрабатываемых участниками системы электронных курсов дистанционного обучения и сопровождению портала «Открытое образование Республики Коми»	Этап проекта	31.12.2020
17.	Завершающая КТ стадии «Закрытие». Завершение проекта. Утверждение итогового отчета.	Контрольная точка проекта	1 февраля 2021 г

5. Бюджет проекта

Период реализации проекта	Затраты по источникам финансирования проекта, в тыс. руб.				Затраты итого по периоду реализации проекта, в тыс. руб.
	Бюджет Российской Федерации	Бюджет Республики Коми	Бюджеты муниципальных образований	Внебюджетные источники	
2017 г.	0	600	0	0	600
2018 г.	0	600	0	0	600
2019 г.	0	600	0	0	600
2020 г.	0	600	0	0	600
Итого:	0	2400	0	0	2400

6. Ключевые риски и возможности проекта

№п/п	Вид (риска/ возможности)	Наименование риска/возможности	Мероприятия по предупреждению риска/ реализации возможности
1.	Высокий	Отсутствие финансирования на разработку портала «Открытое образование Республики Коми» и сопровождение единой системы дистанционного обучения.	Мероприятия по предупреждению наступления риска: предусмотреть финансирование в рамках государственного задания ГАО ДПО "КРИРО".
2.	Высокий	Отсутствие финансирования на сопровождение и техническое обслуживание государственной информационной системы Республики Коми «Электронное образование» не позволит выполнить мероприятия по интеграции портала «Открытое образование Республики Коми» и единой системы дистанционного обучения.	Мероприятия по предупреждению наступления риска: 1) предусмотреть ежегодное финансирование на развитие государственной информационной системы Республики Коми «Электронное образование» в рамках государственной программы Республики Коми «Развитие образования»; 2) предусмотреть ежегодное финансирование на техническое обслуживание государственной информационной системы Республики Коми «Электронное образование» в рамках государственной программы Республики Коми «Информационное общество».

			3) предусмотреть ежегодное финансирование на техническое обслуживание системы дистанционного образования в рамках государственной программы Республики Коми «Информационное общество».
3.	Средний	Отсутствие у образовательных организаций в Республике Коми достаточных сил и средств для создания цифровых образовательных ресурсов и онлайн-курсов.	<p>Мероприятия по предупреждению наступления риска:</p> <p>1) обеспечение административной и информационной поддержки проекта со стороны органов власти в Республике Коми;</p> <p>2) привлечение грантовой поддержки на создание цифрового образовательного контента со стороны фондов развития образования</p>
4.	Средний	Низкий уровень доверия и готовности педагогов и обучающихся к использованию современных образовательных технологий, основанных на современном цифровом образовательном контентом, что может привести к не достижению планового показателя по доле образовательных организаций, использующих возможности универсальной цифровой информационной образовательной среды.	<p>Мероприятия по предупреждению наступления риска:</p> <p>1) реализация мероприятий по продвижению возможностей дистанционного и онлайн-обучения;</p> <p>2) развитие системы повышения квалификации в области образовательных технологий, повышающей заинтересованность педагогов в использовании современных информационных</p>

			технологий, 3) совершенствование нормативной правовой базы, определяющей порядок применения дистанционных технологий обучения.
5.	Средний	Отсутствие заинтересованности родителей (законных представителей) обучающихся во взаимодействии с дошкольными и общеобразовательными организациями с целью активного участия в онлайн-мероприятиях и в мероприятиях по онлайн-профориентации обучающихся.	Мероприятия по предупреждению рисков: а) приоритетное использование онлайн-технологий при проведении мероприятий, б) освобождение временных ресурсов для занятий с детьми.
6.	Низкий	Низкая наполняемость универсальной цифровой информационной образовательной среды современным цифровым образовательным контентом.	Мероприятия по предупреждению рисков: 1) привлечение к решению задачи образовательных организаций республики, 2) обучение педагогов применению современных информационных образовательных технологий для создания цифрового образовательного контента

7. Описание проекта

Связь с государственными программами	Наименование государственной программы	Реквизиты нормативных правовых актов	Описание связи
--------------------------------------	----------------------------------------	--------------------------------------	----------------

Российской Федерации, Республики Коми	Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы	Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 295 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы»	Участие в рамках приоритетного проекта "Образование" в части внедрения образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в различных социокультурных условиях, в том числе для детей с особыми потребностями (если они будут объявлены)
	Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 2020 годы	Постановление Правительства РФ от 23.05.2015 № 497 «О Федеральной целевой программе развития образования на 2016 - 2020 годы»	Участие в рамках приоритетного проекта "Образование" в части внедрения образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в различных социокультурных условиях, в том числе для детей с особыми потребностями (если они будут объявлены)
	Государственная программа Республики Коми «Развитие образования»	Постановление Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 411 «Об утверждении государственной программы Республики Коми «Развитие образования»	Мероприятие «Модернизация вычислительной техники, обеспечение автоматизированными рабочими местами и средствами защиты информации в рамках внедрения ГИС ЭО муниципальных образовательных организаций»
	Государственная программа Республики Коми		Мероприятия по сопровождению серверной инфраструктуры

	«Информационное общество»		
Формальные основания инициации/реализации проекта	Наименование документа основания инициации/реализации проекта	Реквизиты нормативного правового акта, основания инициации/реализации проекта	Описание основания для инициации/реализации проекта
	О государственной информационной системе Республики Коми "Электронное образование".	Постановление Правительства Республики Коми от 05 июня 2015 г. № 241 "	Государственная информационная система Республики Коми «Электронное образование» эксплуатируется всеми образовательными организациями. Проектом предполагается интеграция ГИС ЭО с системой дистанционного обучения.
	Об утверждении Концепции информатизации сферы образования в Республики Коми на 2014-2020 годы.	Распоряжение Правительства Республики Коми от 30.12.2014 г № 460-р	Мероприятия по информатизации сферы образования в Республики Коми

Лист согласования паспорта проекта

Наименование проекта: Современная цифровая образовательная среда в Республике Коми

Регистрационный номер проекта:

ФИО	Должность	Наименование организации участника проекта	Дата согласования	Подпись
Беляев Дмитрий Анатольевич	Директор государственного профессионального образовательного учреждения «Сыктывкарский гуманитарно- педагогический колледж имени И.А. Куратова»	Государственное профессиональное образовательное учреждение «Сыктывкарский гуманитарно- педагогический колледж имени И.А. Куратова»		
Быстрова Виктория Александровна	Начальник отдела обеспечения комплексной безопасности Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми	Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми		
Голубых Анастасия Николаевна	Директор	ГАУ РК «Центр информационных технологий		

ФИО	Должность	Наименование организации участника проекта	Дата согласования	Подпись
Китайгородская Галина Владимировна	Ректор	ГОУ ДПО «Коми республиканский институт развития образования»		
Морозов Евгений Васильевич	Заместитель Руководителя Администрации- начальник Управления	Управление массовых коммуникаций, информатизации и связи Администрации Главы Республики Коми		

Обоснование паспорта приоритетного проекта

Наименование проекта: Современная цифровая образовательная среда в Республике Коми

Регистрационный номер проекта:

1. Обоснование необходимости реализации проекта

В Республике Коми отсутствует универсальная цифровая информационная образовательная среда, доступная всем категориям граждан и обеспечивающая для каждого пользователя по принципу «одного окна» доступ к образовательным ресурсам для всех уровней образования и онлайн-ресурсам для освоения общеобразовательных предметов, доступ к электронным сервисам в сфере образования.

Существующая и функционирующая система дистанционного обучения в Республике Коми не является единой. Отсутствуют условия для взаимодействия пользователей портала в едином информационном пространстве. Отсутствуют сетевые профессиональные сообщества, объединяющие в единую сеть преподавателей и педагогов.

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
2. Стратегия развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации на 2014 - 2020 годы и на перспективу до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2013 г. № 2036-р.
3. Распоряжение правительства РФ от 29.12.2014 № 2769-р "Об утверждении Концепции региональной информатизации».
4. Развитие концепции непрерывного образования через модернизацию заочного образования, создание национального портала "Открытое образование" установлено в рамках "Основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года (новая редакция)", утвержденных Правительством Российской Федерации 14 мая 2015 г. Протокол заседания Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 13 июля 2016 г. № 1.
5. Протоколы заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 1 августа 2016 г. № 1 и от 24 августа 2016 г. № 2.
6. Распоряжение Правительства РФ от 25.10.2014 № 2125-р «Об утверждении Концепции создания единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам».
7. Постановление Правительства Республики Коми от 05 июня 2015 г. № 241 "О государственной информационной системе Республики Коми "Электронное образование".
8. Распоряжение Правительства Республики Коми от 30.12.2014 г № 460-р «Об утверждении Концепции информатизации сферы образования в Республике Коми на 2014-2020 годы.

9. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации»;
10. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
11. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования от 29 мая 2014 г. № 785 «Требования к структуре официального сайта образовательной организации в сети Интернет и формату представления на нем информации».

2. Методика расчета показателей проекта

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Целевое значение показателя	Временные характеристики показателя	Алгоритм формирования показателя	Базовое значение показателя проекта	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Охват единиц совокупности	Ответственный за сбор данных
1.	Доля образователь	%	30,0	2017-2021 гг (показатель	Количество образователь	0	Региональн ая и	30,0 (Сплошное	Министерств о

ных организаций, использующих возможности современной электронной образовательной среды в образовательном процессе			за период)	ных организаций, использующих возможности современной электронной образовательной среды в образовательном процессе		федеральная статистика	наблюдение)	образования, науки и молодежной политики Республики Коми
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	------------------------	--------------	----------------------------------------------------------

3. Описание результатов проекта

№ п/п	Результат проекта	Обоснование достижения показателей проекта посредством результата	Требования к результату
1.	Используется универсальная цифровая информационная образовательная среда (портал "Открытое образование Республики Коми"), доступная всем категориям граждан и обеспечивающая для каждого пользователя по принципу «одного окна» доступ к образовательным ресурсам для всех уровней образования и онлайн-ресурсам для освоения общеобразовательных предметов, доступ к электронным сервисам в сфере образования.	Достижение перечисленной совокупности результатов позволит вовлечь в разработку электронных образовательных ресурсов и электронных курсов дистанционного обучения широкий круг участников, в том числе непосредственных пользователей данных продуктов – образовательные организации, педагогических работников и обучающихся. Увеличение количества доступных электронных курсов дистанционного обучения	1. Доступность портала всем категориям граждан по принципу «одного окна». 2. Популяризация освоения общеобразовательных предметов посредством электронных сервисов в сфере образования.
2.	Функционирует единая система дистанционного обучения в Республике	позволит достигнуть повышения качества содержания образования.	1. Доступность получения различных

	Коми.	Созданная единая система дистанционного обучения будет интегрирована с функционирующей в Республике Коми государственной информационной системой Республики Коми «Электронное образование», являющейся региональным сегментом Единой федеральной	образовательных программ; 2. Обучение или навыки работы посредством специфичных средствами интернет-технологий
3.	Созданы условия для получения гражданами необходимой информации о государственных и муниципальных услугах в сфере образования, порядке их предоставления, в т.ч. в электронном виде.	межведомственной системы учета контингента обучающихся (ФГИС «Контингент обучающихся»). Посредством создания портала «Открытое образование Республики Коми» будет также обеспечено объединение по принципу «одного окна» в единую структуру	Создание условий для получения гражданами необходимой информации о государственных и муниципальных услугах в сфере образования
4.	Созданы условия для взаимодействия пользователей портала «Открытое образование Коми», сформированы сетевые профессиональные сообщества.	всех имеющихся информационных систем в сфере образования, в том числе единой системы дистанционного обучения. Портал «Открытое образование Республики Коми» позволит объединить не только информационные ресурсы и системы, используемые в образовательном процессе и в	Создание сетевых профессиональных сообществ для взаимодействия пользователей портала «Открытое образование Республики Коми»
5.	Размещена информация о реализации государственных программ, ходе реформирования сферы образования в Республике Коми.	управлении образованием, но и такие электронные сервисы, предназначенные для обучающихся и их родителей (законных представителей), как наиболее востребованные электронные государственные и муниципальные услуги в сфере образования (электронные дневники, запись в детские сады и школы и др.).	Размещение информации о реализации государственных программ сферы образования в Республике Коми.
6.	Обеспечен доступ к нормативным правовым документам в сфере образования,	Публикации, размещаемые на портале	Размещение нормативных правовых

	в т.ч. для их общественного обсуждения, экспертизы и др.;	«Открытое образование Республики Коми», будут направлены на освещение событий и процессов, происходящих в отрасли как на федеральном, так и на региональном уровне, повышение открытости отрасли в целом для населения Республики Коми путем обеспечения доступности официальной и статистической информации, нормативных правовых актов и их проектов.	документов в сфере образования
7.	Обеспечен доступ к общедоступной информации, находящейся в ведении органов власти, осуществляющих управление в сфере образования, статистическим данным.	Электронные образовательные ресурсы, информационные материалы по всем вопросам образования, опубликованные на портале «Открытое образование Республики Коми», позволят обучающимся самостоятельно воспользоваться преимуществами цифровой образовательной среды.	Обеспечение доступ к общедоступной информации, находящейся в ведении органов власти, осуществляющих управление в сфере образования.
8.	Обеспечена открытость деятельности органов власти, осуществляющих управление в сфере образования;		Обеспечение открытости деятельности органов власти, осуществляющих управление в сфере образования.
9.	Обеспечена открытость деятельности образовательных организаций Республики Коми и освещение их деятельности в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;		Обеспечение открытости деятельности образовательных организаций Республики Коми ,освещение их деятельности в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

10.	Сформирован целостный позитивный образ образовательного пространства Республики Коми, обеспечено оперативное и объективное информирование о происходящих в сфере образования процессах и событиях		Формирование позитивного образа образовательного пространства Республики Коми.
-----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--------------------------------------------------------------------------------

4. Календарный план проекта

	№ п/п	Наименование этапа, работы (мероприятия), контрольной точки	Длительность ²	Плановая дата начала ³	Плановая дата окончания	Документ, подтверждающий выполнение этапа, работы (мероприятия), контрольной точки и (или) получение результата	Ответственный исполнитель	Уровень контроля ⁴
КТ	1	Завершающая КТ стадии «Инициация». Утвержден паспорт проекта		24.12.2016	22.02.2017	Приказ Минобрнауки РК	Быстрова В.А.	Куратор проекта
ЭП	2.	Кадровое и ресурсное обеспечение в рамках государственного задания ГОУ ДПО «Коми республиканский институт развития образования»		01.02.2017	01.04.2017		Китайгородская Г.В., Лесикова В.Ю.	Куратор проекта
РБ	2.1.	Мероприятия по кадровому и ресурсному обеспечению в рамках государственного задания ГОУ ДПО «Коми		01.02.2017	01.04.2017		Китайгородская Г.В., Лесикова В.Ю.	

² Графа заполняется при формировании паспорта в информационной системе управления проектами (ИСУП);

³ Графа не заполняется для контрольных точек проекта;

⁴ Графа заполняется только для этапов и контрольных точек проекта;

	№ п/п	Наименование этапа, работы (мероприятия), контрольной точки	Длительность ²	Плановая дата начала ³	Плановая дата окончания	Документ, подтверждающий выполнение этапа, работы (мероприятия), контрольной точки и (или) получение результата	Ответственный исполнитель	Уровень контроля ⁴
		республиканский институт развития образования»						
К Т	2.2.	Завершающая КТ стадии «Планирование». Выделены кадровые ресурсы			01.04.2017	Служебная записка	Китайгородская Г.В., Лесикова В.Ю.	Куратор проекта
Э Т	3.	Разработка функциональной структуры портала «Открытое образование Республики Коми», утверждение ключевых функциональных требований		20.12.2016	01.07.2017		Китайгородская Г.В.	Руководитель проекта
РБ	3.1	Мероприятия по разработке функциональной структуры портала «Открытое образование Республики Коми», утверждение ключевых функциональных требований		20.12.2016	01.07.2017		Китайгородская Г.В.	Руководитель проекта
К Т	3.2	Разработана функциональная структура портала «Открытое			01.07.2017	Функционально-технические	Китайгородская Г.В.	Руководитель проекта

	№ п/п	Наименование этапа, работы (мероприятия), контрольной точки	Длительность ²	Плановая дата начала ³	Плановая дата окончания	Документ, подтверждающий выполнение этапа, работы (мероприятия), контрольной точки и (или) получение результата	Ответственный исполнитель	Уровень контроля ⁴
		образование Республики Коми», утверждение ключевых функциональных требований				требования		
Э П	4.	Мониторинг и организация работы по объединению и сбору учебно-методических комплексов, методических материалов, электронных курсов дистанционного обучения, разработанных образовательными организациями Республики Коми, с целью их размещения в единой системе дистанционного обучения		25.12.2016	01.07.2017		Китайгородская Г.В.	Руководитель проекта
РБ	4.1	Мероприятия по организации работы в части объединения и сбора учебно-методических комплексов, методических материалов, электронных		25.12.2016	01.07.2017		Китайгородская Г.В.	Руководитель проекта

	№ п/п	Наименование этапа, работы (мероприятия), контрольной точки	Длительность ²	Плановая дата начала ³	Плановая дата окончания	Документ, подтверждающий выполнение этапа, работы (мероприятия), контрольной точки и (или) получение результата	Ответственный исполнитель	Уровень контроля ⁴
		курсов дистанционного обучения, разработанных образовательными организациями Республики Коми, с целью их размещения в единой системе дистанционного обучения						
К Т	4.2	Завершен мониторинг и организация работы по объединению и сбору учебно-методических комплексов, методических материалов, электронных курсов дистанционного обучения, разработанных образовательными организациями Республики Коми, с целью их размещения в единой системе дистанционного обучения			01.07.2017	Аналитическая справка	Китайгородская Г.В.	Руководитель проекта

	№ п/п	Наименование этапа, работы (мероприятия), контрольной точки	Длительность ²	Плановая дата начала ³	Плановая дата окончания	Документ, подтверждающий выполнение этапа, работы (мероприятия), контрольной точки и (или) получение результата	Ответственный исполнитель	Уровень контроля ⁴
Э П	5.	Разработка единой системы дистанционного обучения с использованием типового технического решения Moodle		20.03.2017	01.04.2017		Китайгородская Г.В., Голубых А.Н.	Руководитель проекта
РБ	5.1	Мероприятия по выделению серверных ресурсов для развертывания единой системы дистанционного обучения		20.03.2017	01.04.2017		Голубых А.Н.	Руководитель проекта
К Т	5.2	Разработана единая система дистанционного обучения			01.04.2017	Функциональные требования	Голубых А.Н.	Руководитель проекта
Э П	6.	Разработка и ввод в эксплуатацию портала «Открытое образование Коми» с минимальным первичным наполнением		01.02.2017	01.09.2017		Китайгородская Г.В.	Руководитель проекта
РБ	6.1	Мероприятия по разработке и вводу в эксплуатацию портала «Открытое образование Республики Коми» с минимальным первичным		01.02.2017	31.08.2017		Китайгородская Г.В.	Руководитель проекта

	№ п/п	Наименование этапа, работы (мероприятия), контрольной точки	Длительность ²	Плановая дата начала ³	Плановая дата окончания	Документ, подтверждающий выполнение этапа, работы (мероприятия), контрольной точки и (или) получение результата	Ответственный исполнитель	Уровень контроля ⁴
		наполнением						
К Т	6.2	Завершающая КТ стадии «Реализация». Введен в эксплуатацию портал «Открытое образование Республики Коми»			01.09.2017	Акт о вводе в эксплуатацию	Китайгородская Г.В.	Руководитель проекта
Э П	7.	Интеграция единой системы дистанционного обучения с государственной информационной системой Республики Коми «Электронное образование» (региональным сегментом ФГИС «Контингент обучающихся»)		28.01.2018 г	01.09.2018	Функциональные требования	Китайгородская Г.В.	Руководитель проекта
К Т	7.2	Интегрирована единая система дистанционного обучения с государственной информационной системой			01.09.2018	Акт о завершении тестирования интеграции	Голубых А.Н. Китайгородская Г.В.	Руководитель проекта

	№ п/п	Наименование этапа, работы (мероприятия), контрольной точки	Длительность ²	Плановая дата начала ³	Плановая дата окончания	Документ, подтверждающий выполнение этапа, работы (мероприятия), контрольной точки и (или) получение результата	Ответственный исполнитель	Уровень контроля ⁴
		Республики Коми «Электронное образование» (региональным сегментом ФГИС «Контингент обучающихся»)				единой системы дистанционного обучения с государственной информационной системой Республики Коми «Электронное образование»		
Э П	8.	Апробация технологической инфраструктуры портала «Открытое образование Республики Коми» и единой системы дистанционного обучения		01.02.2017	20.11.2018	Аналитическая справка	Митюшев Е.Е.	Руководитель проекта
К Т	8.1	Технологическая инфраструктура портала «Открытое образование Республики Коми» и единой			20.11.2018	Акт о завершении тестирования сервисов	Китайгородская Г.В.	Руководитель проекта

	№ п/п	Наименование этапа, работы (мероприятия), контрольной точки	Длительность ²	Плановая дата начала ³	Плановая дата окончания	Документ, подтверждающий выполнение этапа, работы (мероприятия), контрольной точки и (или) получение результата	Ответственный исполнитель	Уровень контроля ⁴
		системы дистанционного обучения апробирована				технологической структуры портала и единой системы дистанционного обучения		
Э П	9.	Поэтапное наполнение единой системы дистанционного обучения электронными курсами обучения, оценка качества разрабатываемых участниками системы электронных курсов дистанционного обучения		01.03.2017	31.12.2020		Китайгородская Г.В.	Руководитель проекта
РБ	9.1.	Мероприятия по наполнению и сопровождению портала «Открытое образование Республики Коми»		01.03.2017	01.02.2021		Китайгородская Г.В.	Руководитель проекта
К Т	9.2.	Завершающая КТ стадии «Закрытие». Завершение проекта.		20.01.2020	01.02.2021	Аналитическая справка	Быстрова В.А.	Куратор проекта

	№ п/п	Наименование этапа, работы (мероприятия), контрольной точки	Длительность ²	Плановая дата начала ³	Плановая дата окончания	Документ, подтверждающий выполнение этапа, работы (мероприятия), контрольной точки и (или) получение результата	Ответственный исполнитель	Уровень контроля ⁴
		Утверждение итогового отчета.						

5. Реестр заинтересованных сторон проекта

№ п/п	Наименование заинтересованной стороны ⁵	Представитель интересов заинтересованной стороны ⁶			Ожидание по итогам реализации проекта
		ФИО	Должность	Контактная информация	
1.	Муниципальные организации образования				Повышение доступности и качества образовательных услуг
2.	Обучающиеся				Повышение доступности и качества образовательных услуг
3.	Граждане				Повышение доступности и качества образовательных услуг

6. Реестр рисков проекта

№ п/п	Наименование риска	Ожидаемые последствия в случае наступления риска	Мероприятия по реагированию на риск	Вероятность наступления	Уровень влияния на проект

⁵ В случае, если заинтересованной стороной является организация, в графе указывается наименование юридического лица

⁶ В графе по возможности указывается представитель – лицо, уполномоченное на принятие управленческих решений

№ п/п	Наименование риска	Ожидаемые последствия в случае наступления риска	Мероприятия по реагированию на риск	Вероятность наступления	Уровень влияния на проект
1.	Отсутствие финансирования на разработку портала «Открытое образование Республики Коми» и сопровождение единой системы дистанционного обучения.	Отсутствие разработанного портала «Открытое образование Республики Коми» в Республике Коми	Мероприятия по предупреждению наступления риска: предусмотреть финансирование в рамках государственного задания ГАО ДПО "КРИРО".	Высокий	Высокая
2.	Отсутствие финансирования на сопровождение и техническое обслуживание государственной информационной системы Республики Коми «Электронное образование» не позволит выполнить мероприятия по интеграции портала «Открытое образование Республики Коми» и единой системы дистанционного обучения.	Отсутствие интеграции портала «Открытое образование Республики Коми» и единой системы дистанционного обучения в Республике Коми.	Мероприятия по предупреждению наступления риска: 1) предусмотреть ежегодное финансирование на развитие государственной информационной системы Республики Коми «Электронное образование» в рамках государственной программы	Высокий	Высокая

№ п/п	Наименование риска	Ожидаемые последствия в случае наступления риска	Мероприятия по реагированию на риск	Вероятность наступления	Уровень влияния на проект
			<p>Республики Коми «Развитие образования»; 2) предусмотре ть ежегодное финансирование на техническое обслуживание государственной информационной системы Республики Коми «Электронное образование» в рамках государственной программы Республики Коми «Информационное общество».</p> <p>3) предусмотре ть ежегодное финансирование на техническое обслуживание системы дистанционного</p>		

№ п/п	Наименование риска	Ожидаемые последствия в случае наступления риска	Мероприятия по реагированию на риск	Вероятность наступления	Уровень влияния на проект
			обучения в рамках государственной программы Республики Коми «Информационное общество».		
3.	Отсутствие у образовательных организаций в Республике Коми достаточных сил и средств для создания цифровых образовательных ресурсов и онлайн-курсов.	Отсутствие цифровых образовательных ресурсов и онлайн-курсов.	Мероприятия по предупреждению наступления риска: 1) обеспечение административной и информационной поддержки проекта со стороны органов власти в Республике Коми; 2) привлечение грантовой поддержки на создание цифрового образовательного контента со стороны фондов развития образования	Средний	Средняя

№ п/п	Наименование риска	Ожидаемые последствия в случае наступления риска	Мероприятия по реагированию на риск	Вероятность наступления	Уровень влияния на проект
4.	Низкий уровень доверия и готовности педагогов и обучающихся к использованию современных образовательных технологий, основанных на современном цифровом образовательном контентом, что может привести к не достижению планового показателя по доле образовательных организаций, использующих возможности универсальной цифровой информационной образовательной среды.	Не достижение планового показателя по доле образовательных организаций, использующих возможности универсальной цифровой информационной образовательной среды.	Мероприятия по предупреждению наступления риска: 1) реализация мероприятий по продвижению возможностей дистанционного и онлайн-обучения; 2) развитие системы повышения квалификации в области образовательных технологий, повышающей заинтересованность педагогов в использовании современных информационных технологий, 3) совершенствование нормативной правовой базы,	Средний	Средняя

№ п/п	Наименование риска	Ожидаемые последствия в случае наступления риска	Мероприятия по реагированию на риск	Вероятность наступления	Уровень влияния на проект
			определяющей порядок применения дистанционных технологий обучения.		
5.	Отсутствие заинтересованности родителей (законных представителей) обучающихся во взаимодействии с дошкольными общеобразовательными организациями с целью активного участия в онлайн-мероприятиях и в мероприятиях по онлайн-профориентации обучающихся.	Отсутствие заинтересованных родителей (законных представителей) обучающихся во взаимодействии с дошкольными и общеобразовательными организациями посредством в онлайн-мероприятиях и в мероприятиях по онлайн-профориентации обучающихся.	Мероприятия по предупреждению рисков: а) приоритетное использование онлайн-технологий при проведении мероприятий, б) освобождение временных ресурсов для занятий с детьми.	Средний	Средняя
6.	Низкая наполняемость универсальной цифровой информационной образовательной среды современным цифровым образовательным контентом	Низкая наполняемость универсальной цифровой информационной образовательной среды современным	Мероприятия по предупреждению рисков: 1) привлечение к решению задачи образовательных	Низкий	Низкая

№ п/п	Наименование риска	Ожидаемые последствия в случае наступления риска	Мероприятия по реагированию на риск	Вероятность наступления	Уровень влияния на проект
		цифровым образовательным контентом.	организаций республики, 2) обучение педагогов применению современных информационных образовательных технологий для создания цифрового образовательного контента		

7. Реестр возможностей проекта

№ п/п	Наименование возможности	Ожидаемые эффекты в случае реализации возможности	Мероприятия для реализации возможности	Вероятность наступления	Уровень влияния на проект
1.					

8. Бюджет проекта

№ п/п	Наименование этапа, работы (мероприятия)	Источник финансирования	Затраты на проект по периодам реализации, тыс. руб.	Итого по работе (меропр

									иятию), тыс. руб.
		Тип источника финансирования (бюджетный и внебюджетный)	Вид источника финансирования (средства инвестора государственная программа, и т.д.)	Наименование источника финансирования	2017	2018	2019	2020	
1.	Фонд заработной платы программиста и дизайнера	бюджетный	государственная программа	Государственная программа Республики Коми «Развитие образования»	500	400	400	400	1700
2.	Выделение серверных ресурсов для развертывания единой системы дистанционного обучения			Государственная программа Республики Коми «Информационное общество»	100	200	200	200	700
	Итого:		0		600	600	600	600	2400

Лист согласования обоснования паспорта проекта

Наименование проекта: Современная цифровая образовательная среда в Республике Коми

Регистрационный номер проекта:

ФИО	Должность	Наименование организации участника проекта	Дата согласования	Подпись
Беляев Дмитрий Анатольевич	Директор государственного профессионального образовательного учреждения «Сыктывкарский гуманитарно- педагогический колледж имени И.А. Куратова»	Государственное профессиональное образовательное учреждение «Сыктывкарский гуманитарно- педагогический колледж имени И.А. Куратова»		
Быстрова Виктория Александровна	Начальник отдела обеспечения комплексной безопасности Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми	Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми		
Голубых Анастасия Николаевна	Директор	ГАУ РК «Центр информационных технологий		

ФИО	Должность	Наименование организации участника проекта	Дата согласования	Подпись
Китайгородская Галина Владимировна	Ректор	ГОУ ДПО «Коми республиканский институт развития образования»		
Морозов Евгений Васильевич	Заместитель Руководителя Администрации- начальник Управления	Управление массовых коммуникаций, информатизации и связи Администрации Главы Республики Коми		